

2025 年度 自動車工学関連講座

第 4 回 中堅技術者向け Web セミナー

「納期遵守率を向上させる！実務における工程管理」

参加者募集ご案内

次世代自動車センター浜松では、会員企業の皆様から希望の多い中堅社員向け社内教育として、汎用的なテーマを取り上げ、中堅技術者向け Web セミナーとして今期も順次実施しております。第 4 回目今回は「納期遵守率を向上させる！実務における工程管理」を開催致します。多くの社員の皆さんが自社内で受講できるこの機会を企業力アップに、ご活用ください。

■ 日 時： 2025 年 9 月 18 日（木） 13：30 ～ 15：30

■ 参加費： 無料

■ 対 象： 次世代自動車センター会員企業

■ 募集期限： 2025 年 9 月 11 日（木）

■ 申込方法： 次世代自動車センター浜松の WEB サイトからお申込みください。

「参加申込フォーム」は Google フォームを使用しています。

Google フォームが使用できない場合は、メール本文に必要事項（①会社名②所在地③TEL ④参加者（氏名・所属・役職・E-mail）※3 名まで）を (evc@hai.or.jp)宛て、E-mail にてお送りください。

※ホームページ： <https://www.hai.or.jp/evc/news/news-3248/>

（9 月 12 日（金）に参加登録者宛、「セミナー参加 URL」、「参加者アンケート」、「テキスト」をお送り致します。）

■ ご参加にあたって

- ・ 接続数（参加登録者数）は最大 3 以内でお願いいたします。
- ・ また、1 接続で多数の方が視聴されても結構です。
- ・ 参加頂くためには、事前登録が必要となりますので、ご承知おきください。
- ・ 事前登録は上のリンクからいつでも可能です。
- ・ 登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。
- ・ 当日時刻になりましたら登録後にお送りするメールに記載されている「セミナー参加 URL」をクリックして、ご参加ください。
- ・ 接続できるのは開催時刻 30 分前からです。
- ・ 参加される企業の通信環境によって、画像解像度や音声状態が変わります。
- ・ 「参加者アンケート」は受講後、次世代自動車センター(evc@hai.or.jp)宛て、Eメールにて、ご返送下さい。

■ 今期中堅技術者向け Web セミナー実施予定（ソフトウェアは Zoom を使用します）

開催回	内 容	講 師	実施予定日
第 1 回	「トヨタ生産方式～中級編：自工程完結と継続的な品質改善」	カイゼン ベース	5月15日（木）
第 2 回	「リーダーが知っておくべき生産現場管理の基本」		6月12日（木）
第 3 回	「どうやって教える？失敗から学ぶなぜなぜ分析の教育方法」		7月17日（木）
第 4 回	「納期遵守率を向上させる！実務における工程管理」		9月18日（木）
第 5 回	「間接部門における改善活動の進め方」		10月16日（木）
第 6 回	「間接部門における目標設定型業務改善の進め方」		11月13日（木）

■ お問い合わせ窓口： 次世代自動車センター浜松 担当：山村・田光

Tel : 053-489-8111 E-mail : evc@hai.or.jp

納期遵守率を向上させる！実務における工程管理

本講座の狙い

お客様への納期を確実に遵守することは、信頼を構築し、売り上げを維持拡大していくためには必要不可欠です。

本講座では、納期遵守率を向上させるためには、実務においてどのような工程管理を行なうべきか、考え方と方向性について学習を行います。

※eラーニング学習画面のイメージ

受講対象者 ✓ 生産部門全般（一般／中堅／管理職）

■ カリキュラム構成

- ☒ 動画再生時間：約2時間7分 ☒ 想定学習時間：約3時間41分
☒ 教材の構成：動画コンテンツ8ヶ、理解度確認テスト各章5問、総合テスト全20問

第1章：生産管理と工程管理 (20:08)

1. 生産管理って何？
2. 生産管理に必要な視点～生産管理の3要素～
3. 生産管理に必要な視点～4大経営資源～
4. 生産管理と工程管理の違い
5. 第1章まとめ

第2章：生産統制の考え方と 工程管理のポイント (18:07)

1. 生産統制の大前提
2. 日常に行なう工程管理の業務
3. 生産遅れの原因と対策
4. 工程管理のポイント
5. 第2章まとめ

第3章：工程管理のコツ～情報の 一元化～ (16:21)

1. 情報の一元化とは？
2. 情報・判断を間違わないために
3. 納期管理における3つの基本
4. 納期の優先順位を決める視点
5. 突発依頼を生産に組み込む仕組みの事例
6. 第3章まとめ

第4章：工程管理のコツ～仕事の 負荷の平準化～ (10:32)

1. 負荷の平準化の必要性
2. 負荷の見える化に必要な“山積み作業”
3. 負荷変動への対応力を付ける
4. 多能工化・マルチスキル化の推進
5. 第4章まとめ

第5章：工程管理のコツ～生産進 捗の見える化～ (10:38)

1. 進捗の見える化に必要なもの
2. 連続生産における進捗管理図
3. 個別生産における進捗管理表・差立板
4. 第5章まとめ

第6章：工程管理のコツ ～10分ミーティング～ (11:42)

1. 10分ミーティングの必要性
2. 10分ミーティングの進め方
3. 進捗遅れが起こる原因と対策
4. 第6章まとめ

第7章：工程管理のコツ ～ジャストインタイム～ (24:32)

1. チェックシートとは
2. チェックシートの作り方
3. チェックシートの事例
4. 第7章まとめ

第8章：工程管理のコツ ～5S活動の徹底～ (14:17)

1. 5S活動の必要性
2. 3定管理の徹底
3. ロケーション管理の徹底
4. 第8章まとめ

※（ ）内の数字は動画の再生時間です。
※ 理解度確認テストは各章毎に設定されており、最後の総合テストでは全章の中からランダムに出題されます。